П А С П О Р Т

регионального проекта

Популяризация предпринимательства (Волгоградская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Популяризация предпринимательства</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Популяризация предпринимательства (Волгоградская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Писемская А.С.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Волгоградской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Быкадорова Г.В.</td><td colspan="3">Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Усков Е.В.</td><td colspan="3">Заместитель председателя комитета</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Волгоградская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	0,5230	2,0920	3,8270	5,5640	7,2920	9,0370
2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,0000	01.01.2018	0,1540	0,3860	0,6170	0,7890	0,9430	1,0630
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	1,5690	3,2070	4,8510	5,9040	6,9050	7,7710
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	8,5740	17,6620	26,9220	35,4960	43,7270	50,5860

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса										
1	В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед.	Единица	154	386	617	789	943	1063	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая разработку и проведение информационной кампании по популяризациипредпринимательства	Оказание услуг (выполнение работ)
2	В Волгоградской области	Штука	1	1	1	-	-	-	Реализована комплексная	Проведение массовых

	реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)								программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая разработку и проведение информационной кампании по популяризациипредпринимательства	мероприятий
3	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	Единица	1	-	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед.							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	20 610,82	21 016,20	10 508,10	16 813,00	29 906,52	30 158,50	129 013,14
1.1.1.	*бюджет субъекта*	20 610,82	21 016,20	10 508,10	16 813,00	29 906,52	30 158,50	129 013,14
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	16 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

2.1.1.	*бюджет субъекта*	16 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
3.1.1.	*бюджет субъекта*	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		36 898,60	35 016,20	26 508,10	16 813,00	29 906,52	30 158,50	175 300,92
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		36 898,60	35 016,20	26 508,10	16 813,00	29 906,52	30 158,50	175 300,92
бюджет субъекта		36 898,60	35 016,20	26 508,10	16 813,00	29 906,52	30 158,50	175 300,92
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек					
3	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек					
4	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства
(Волгоградская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)"	-	01.10.2021	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая разработку и проведение информационной кампании по популяризациипредпринимательства
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2019	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
1.1.1	Мероприятие "Межрегиональный форум "За бизнес""	01.08.2019	01.10.2019	Панкратов А. Е., Директор	Отчет Отчет с приложением реестра участников по целевым группам
1.1.2	Мероприятие "Проведение регионального конкурса "Поколение успеха""	01.01.2019	01.10.2019	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	Отчет Отчет с приложением реестра по целевым группам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед. "	-	20.12.2024	Быкадорова Г. В., Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая разработку и проведение информационной кампании по популяризациипредпринимательства
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии с разработанной моделью"	-	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	
2.2.1	Мероприятие "изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в региональных средствах массовой информации, не менее 170 единиц в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет с пояснительной запиской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Информирование насления , в том числе безработных граждан о возможности организации предпринимательской деятельности при содействии службы занятости и обращения в ГАУ ВО "Мой бизнес" для получения информационной и экспертной поддержки, финансовой, имущественной и консультационно-информационной помощи, при организации и ведении предпринимательской деятельности, не менее 35 публикаций в год"	01.01.2020	20.12.2020	Мананьева Л. Е., Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Волгоградской области	Отчет
2.2.3	Мероприятие "Изготовление печатной продукции, не менее 8000 единиц в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет
2.3	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте от 14-17 лет"	-	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	
2.3.1	Мероприятие "Реализованы мероприятия, в том числе проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей, обучающиекурсы, деловые игры, конкурсы по предпринимательству и прочие мероприятия, не менее 50 мероприятий в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет
2.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Обеспечение прохождения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников, не менее 1797 участников в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет
2.5	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	
2.5.1	Мероприятие "Региональный этап конкурса и/или национальной премии для субъектов предпринимательства, не менее 1 мероприятия в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет
2.6	Контрольная точка "Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по индивидуальному наставничеству, коуч-сессии, консультации и прочие мероприятия, не менее 20 мероприятий в год"	01.01.2020	20.12.2020	Панкратов А. Е., Директор	Отчет
2.7	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп"	-	20.12.2020	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7.1	Мероприятие "Организация массовых мероприятий для инвалидов с привлечением бизнес сообщества по популяризации и вовлечению инвалидов в трудовую среду, не менее 5 мероприятий в год"	01.01.2020	20.12.2020	Талдыкина М. В., Начальник отдела	Отчет
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии с разработанной моделью"	-	20.12.2021	Панкратов А. Е., Директор	
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте от 14-17 лет"	-	20.12.2021	Панкратов А. Е., Директор	
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.11	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2021	Панкратов А. Е., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2021	Панкратов А. Е., Директор	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.13	Контрольная точка "Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2021	Панкратов А. Е., Директор	
2.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.14	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп"	-	20.12.2021	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии с разработанной моделью"	-	20.12.2022	Панкратов А. Е., Директор	
2.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.17	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте от 14-17 лет"	-	20.12.2022	Панкратов А. Е., Директор	
2.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.18	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2022	Панкратов А. Е., Директор	
2.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.19	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2022	Панкратов А. Е., Директор	
2.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.20	Контрольная точка "Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2022	Панкратов А. Е., Директор	
2.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.21	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп"	-	20.12.2022	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.23	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии с разработанной моделью"	-	20.12.2023	Панкратов А. Е., Директор	
2.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.24	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте от 14-17 лет"	-	20.12.2023	Панкратов А. Е., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.25	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2023	Панкратов А. Е., Директор	
2.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.26	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2023	Панкратов А. Е., Директор	
2.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.27	Контрольная точка "Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2023	Панкратов А. Е., Директор	
2.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.28	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп"	-	20.12.2023	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.30	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии с разработанной моделью"	-	20.12.2024	Панкратов А. Е., Директор	
2.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.31	Контрольная точка "Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте от 14-17 лет"	-	20.12.2024	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.32	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям"	-	20.12.2024	Панкратов А. Е., Директор	
2.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.33	Контрольная точка "Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2024	Панкратов А. Е., Директор	
2.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.34	Контрольная точка "Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей"	-	20.12.2024	Панкратов А. Е., Директор	
2.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.35	Контрольная точка "Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп"	-	20.12.2024	Усков Е. В., Заместитель председателя комитета	
2.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Популяризация предпринимательства (Волгоградская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед.	129 013,14	100,00	100,00	60,00	60,00	320,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)	46 000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	175 013,14	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Быкадорова Г. В.	Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Писемская А. С.	100
2	Администратор регионального проекта	Усков Е. В.	Заместитель председателя комитета	Быкадорова Г. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Железникова К. В.	заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики	Сеидов А. А.	35
4	Участник проекта	Сеидов А. А.	Заместитель председателя комитета - начальник управления молодежной политики		10
В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усков Е. В.	Заместитель председателя комитета	Быкадорова Г. В.	5
6	Участник регионального проекта	Усков Е. В.	Заместитель председателя комитета	Быкадорова Г. В.	5
7	Участник регионального проекта	Панкратов А. Е.	Директор		10

В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Быкадорова Г. В.	Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Писемская А. С.	100
9	Участник регионального проекта	Савина Л. М.	Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Мержоева З. О.	0
10	Участник регионального проекта	Усков Е. В.	Заместитель председателя комитета	Быкадорова Г. В.	5
11	Участник регионального проекта	Мананьева Л. Е.	Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Волгоградской области	Локтионов Д. П.	10
12	Участник регионального проекта	Панкратов А. Е.	Директор		10
13	Участник регионального проекта	Сеидов А. А.	Заместитель председателя комитета - начальник управления молодежной политики		10
14	Участник регионального проекта	Талдыкина М. В.	Начальник отдела	Тришина Е. В.	50
15	Участник регионального проекта	Железникова К. В.	заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики	Сеидов А. А.	65

16	Участник регионального проекта	Быкадорова Г. В.	Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Писемская А. С.	100
17	Участник регионального проекта	Лужанская И. Е.	Начальник управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области	Усков Е. В.	100
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Канищев С. Н.	Заместитель председателя комитета - начальник управления молодежной политики		0
19	Участник регионального проекта	Канищев С. Н.	Заместитель председателя комитета - начальник управления молодежной политики		0
20	Участник регионального проекта	Сеидов А. А.	Заместитель председателя комитета - начальник управления молодежной политики		10